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1

ملاحظات  جهة التنفيذ الفترة الزمنية المو�ضوع  م

تم الانتهاء المديرية العامة لتقنية المعلومات 2020/06 /30-14 تجهيز البنية التحتية للنظام 1

تم الانتهاء اتقان للبرمجيات الذكية 2020/07 /7-1 تن�ضيب نظام مكتبي )ادارة النظام و العمليات الالية( 

فى البيئة التجريبية

2

تم الانتهاء 2020/06/15 اتقان للبرمجيات الذكية

2020/07/15

تجهيز الهوية الب�ضرية للنظام – تحليل النظام 3

تم الانتهاء  المديرية العامة لتقنية المعلومات

اتقان للبرمجيات الذكية

2020/07/15

2020/08/15

تجهيز  عمليات التكامل مع البوابة التعليمية 4

جاري التنفيذ اتقان للبرمجيات الذكية 2020/06/15

2020/09/01

تجهيز من�ضة التعليم الالكتروني بالتعديلات المطلوبة  5

المديرية العامة لتقنية المعلومات  2020/09/03 تجربة المن�ضة على البيئة التجريبية  6

جاري التنفيذ المديرية العامة لتقنية المعلومات

اتقان للبرمجيات الذكية 

2020/09/15 تن�ضيب الانظمة على البيئة الحية 7

لم يتم المديرية العامة لتقنية المعلومات  2020/09/17 تجهيز النظام الترميزات  8

لم يتم المديرية العامة لتقنية المعلومات  2020/09/20 تجهيز اأدلة ا�ضتخدام الانظمة والمن�ضة التعليمية  9

لم يتم اتقان للبرمجيات الذكية  2020/09/15 التدريب على الانظمة وادارتها من قبل ال�ضركة المنفذة 

للوزارة

10

لم يتم المديرية العامة لتقنية المعلومات  2020/09/20 تجربة الانظمة في البيئة الحية والتاكد من عملها  11

لم يتم المديرية العامة لتقنية المعلومات  2020/10/04

2020/10/08

تدريب اق�ضام البوابة التعليمية والجهات الم�ضاندة على 

عمل المن�ضة وادارتها  للوزارة

12

لم يتم المديرية العامة لتقنية المعلومات  2020/10/04

2020/10/08

تدريب اق�ضام البوابة التعليمية لوظيفة اخ�ضائي انظمة 

مدر�ضية 

13

2020/11/01 البداية الفعلية للنظام  14
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ملاحظات  جهة التنفيذ الفترة الزمنية المو�ضوع  م

المديرية العامة لتقنية المعلومات  2020/06 /15-14 اأر�ضفة الطلبة من الف�ضول الافترا�ضية لبيانات الطلبة للعام 

الدرا�ضي 2020/2019 

1

المديرية العامة لتقنية المعلومات  2020/06 /15-14 اأر�ضفة المعلمين من الف�ضول الافترا�ضية لبيانات الطلبة للعام 

الدرا�ضي 2020/2019

2

المديرية العامة لتقنية المعلومات  2020/06/17 ار�ضفة الف�ضول الافترا�ضية للعام الدرا�ضي 2020/2019 3

المديرية العامة لتقنية المعلومات  2020/06/21 تحديث وا�ضافة الوحدات التنظيمية الى اللغة العربية لكامل 

من�ضة الف�ضول الافترا�ضية 

4

المديرية العامة لتقنية المعلومات  2020/06/24-22 تحديث بيانات الم�ضتخدمين )الا�ضم الاول + الا�ضم الاخير( 

الى اللغة العربية في من�ضة الف�ضول الافترا�ضية للعام 

الدرا�ضي 2021/2020

5

المديرية العامة لتقنية المعلومات  2020/07/09-05 ان�ضاء الف�ضول الافترا�ضية لل�ضفوف )5-12( للعام 

الدرا�ضي 2021/2020

6

المديرية العامة لتقنية المعلومات  2020/07/15 البدء برفع الطلبة الى الف�ضول الافترا�ضية للعام الدرا�ضي 

2021/2020

7

المحافظات التعليمية 2020/9/30-27 قيام المحافظات التعليمية بتعريف ال�ضعب الاختيارية في نظام 

البوابة التعليمية 

8

المديرية العامة لتقنية المعلومات  2020/10/4-1 ان�ضاء الف�ضول الافترا�ضية لل�ضعب الاختيارية بمن�ضة 

الف�ضول الافترا�ضية للعام الدرا�ضي 2021/2020

9

المديرية العامة لتقنية المعلومات  2020/10/26 تدريب دائرة مدار�س التربية الخا�ضة على المن�ضة التعليمية  10

المديرية العامة لتقنية المعلومات   – 10/4

2020/10/8

تدريب اق�ضام البوابة التعليمية على المن�ضة التعليمية )مدير 

النظام بالحافظة(

11

المديرية العامة لتقنية المعلومات  2020-9-27 �ضبط عمليات الح�ضول على ا�ضم الم�ضتخدم من خلال من 

خلال البوابة المخ�ض�ضة لذلك 

12

المحافظات التعليمية 2020-9-27

2020-10-10

ربط المعلمين بالاأن�ضبة وال�ضفوف بنظام البوابة التعليمية  13

المحافظات التعليمية 2020-9-27

2020-10-10

رفع جداول المعلمين بنظام البوابة التعليمية  14

المديرية العامة لتقنية المعلومات  2020-9-27

2020-10-10

رفع مدراء المدار�س الى من�ضة الف�ضول الافترا�ضية  15

المديرية العامة لتقنية المعلومات  2020/10/15-11 رفع المعلمين  بالمن�ضة بعد اكتمال قواعد بيانات البوابة التعليمية   16

المحافظات التعليمية 2020-9-27

2020-10-14

ربط الم�ضرفين بمعلمي المواد بنظام البوابة التعليمية 17

المديرية العامة لتقنية المعلومات  2020/10/17-15 رفع الم�ضرفين بمن�ضة الف�ضول الافترا�ضية بعد اكتمال قواعد 

بيانات البوابة التعليمية  

18

المديرية العامة لتقنية المعلومات  2020/10/17 عملية الح�ضول على ا�ضماء الم�ضتخدمين للم�ضرفين  19


